KRAKOM d.o.0.
DIREKTOR

Broj: 187 - 13/2023

U Krapini, 30.10.2023. godine

Na temelju ¢lanka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22), ¢lanka 2., 3. 1
4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi
trZiSta u javnoj nabavi (NN br. 101/17 i 144/20) i ¢lanka 26. Drustvenog ugovora o
osnivanju trgovackog drus§tva KRAKOM d.o.0., direktor drustva Katarina Posilovic,
dipl.oec. donosi sljedecu

ODLUKU
o XIII. Izmjeni i dopuni Plana nabave za 2023. godinu
I.
Donosi se XIII. Izmjena i dopuna Plana nabave za poslovnu godinu 2023.
IL.

XIII. Izmjena i dopuna Plana nabave iz tocke I. ove Odluke nalazi se u prilogu ove
Odluke i ¢ini njezin sastavni dio.

I11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

/
D (JOR
Katarina/Pogilgyic, dipl.oec.

Dostaviti:
1. SluZba ekonomskih i op¢ih poslova
2. Evidencija
3. Arhiva



KRAKOM d.o.0.

Xlil. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

Brojcana Financira li |
oznaka e . Vrsta Sklapa se Planirano
Procijenjena ] se ugovor ..
Evidencijski Predmet nabave (najvise 200 predmet.a vrijednost po.stvu Rka,. . Possbnl Pre.(.i m.et UgoYor/ ili okvirni | Planirani pocetak trajanje- .
. nabave iz (ukljuéujuéi i rezZim | podijeljen okvirni ugovora ili Napomena
broj nabave znakova) . nabave (u . sporazum postupka ]
Jedinstvenog . jednostavnu | nabave | nagrupe? sporazum/ . okvirnog
N eurima) . iz fondova
rjecnika javne nabavu) narudzbenica? EU? sporazuma
nabave (CPV) )
Nabava komunalnog vozila za .
_ Otvoreni .
VV/2023/1 sakupljanje otpada putem 34144700-5 | 224.660,00 Ne Ne Ugovor Ne . kvartal 84 mjeseca
financijskog leasinga postupak
Otvoreni
MV/2023/1 | Nabava goriva za vozila i strojeve 09130000-9 179.175,79 postupak Ne Ne Ugovor Ne IV. kvartal 12 mjeseci
Asfaltiranje pjesackih staza za Postupak
JN/2023/1 potrebe odrzavanja nerazvrstanih 45233222-1 17.253,97 jednostavne | Ne Ne Narudibenica | Ne . kvartal 14 dana
cesta i gradskih ulica Grada Krapine nabave
Postupak
JN/2023/2 Keramicarski radovi na SRC 45431000-7 8.640,75 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne | 1. kvartal 7 dana
Podgora nabave
Nabava zastitne Celi¢ne ograde za Postupak
JN/2023/3 potrebe odrZavanja nerazvrstanih 34928300-1 3.470,40 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne I. kvartal 14 dana
cesta na podrucju Grada Krapine nabave -
' Postupak
JN/2023/4 | Najam radnih strojeva s 45500000-2 66.000,00 jednostavne | Ne Ne Ugovor Ne . kvartal 10 mjeseci
rukovateljem nabave
Postupak
JN/2023/5 Usluge prijevoza kamionom 60000000-8 26.000,00 jednostavne | Ne Ne Ugovor Ne . kvartal 10 mjeseci
nabave
Usluge izrade projektne Postupak
IN/2023/6 dokumentacije za izgradnju - 71222000-0 8.000,00 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne . kvartal 90 dana
uredenje groblja u Krapini nabave
Postupak
IJN/2023/7 Usluge mjerenja odlagali$nog plina | 71620000-0 4.230,12 jednostavne | Ne Ne Ugovor Ne I. kvartal 12 mjeseci
- na odlagalistu otpada ,Gorjak” nabave -
Postupak
IN/2023/8 Nabava radne odjece i obuce 18110000-3 12.207,68 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne . kvartal 30 dana
i - nabave i
Usluge izrade Elaborata tehni¢ko —
IN/2023/9 tehnoloskog rjesenja i troSkovnika Postupak
radova za povecanje kapaciteta 71222000-0 7.700,00 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne I. kvartal 45 dana
odlagalista otpada , Gorjak” nabave B ]
Postupak
IN/2023/10 Nabava traktorske kosilice 16311000-8 7.828,00 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne . kvartal 30dana
- nabave | 1
Postupak
JN/2023/11 | DrenaZni sustav 44163112-8 6.436,05 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne II. kvartal 30 dana
nabave




Postupak " '
JN/2023/12 | Sustavi cijevi 44160000-9 18.598,93 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne II. kvartal 30 dana
nabave -
Postupak
IN/2023/13 Nabava i ugradnja betona i 45233100-0 56.250,00 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne II. kvartal do 15.06.2023.
armature nabave L
Postupak
IJN/2023/14 | Usluge analize voda na odlagalistu | 71620000-0 19.908,42 jednostavne | Ne Ne Ugovor Ne IV, kvartal 12 mjeseci
otpada ,Gorjak” nabave
Postupak
IN/2023/15 Elektri¢na energija 09310000-5 15.926,74 jednostavne | Ne Ne Ugovor Ne II. kvartal 12 mjeseci
nabave e | I |
I Postupak
JN/2023/16 | Radovi na obnavljanju horizontalne | 45233221-4 8.000,00 jednostavne | Ne Ne Ugovor Ne IV. kvartal 30 dana
signalizacije 10.239,00 nabave
‘ Postupak
IJN/2023/17 Usluga osiguranja imovine i osoba 66516000-0 25.880,95 jednostavne | Ne Ne Ugovor Ne 1. kvartal 12 mjeseci
| nabave
Postupak
JN/2023/18 Nabava soli za posipavanje cesta 34927100-2 17.253,97 jednostavne | Ne Ne Ugovor Ne IV. kvartal 12 mjeseci
nabave
Postupak
JN/2023/19 Postanske usluge 64110000-0 3.583,52 jednostavne | Ne Ne Ugovor Ne IV. kvartal 12 mjeseci
nabave
Postupak
IN/2023/20 Nabava i doprema rubnjaka 44190000-8 17.295,17 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne I. kvartal 30 dana
nabave
Postupak
IJN/2023/21 Kanalizacijske cijevi i pribor 44163000-0 5.000,00 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne II. kvartal 4 mjeseca
nabave
Postupak
IN/2023/22 Kontejneri i spremnici 44613700-7 15.000,00 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne 1. kvartal 30 dana
nabave
Projektna dokumentacija za Postupak
IN/2023/23 izgradnju zamjenske poslovne 71221000-3 6.000,00 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne l. kvartal 90 dana
gradevine u Krapini nabave
Usluge projektiranja Postupak
IN/2023/24 | dokumentacije za rekonstrukciju i 71220000-6 18.000,00 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne II. kvartal 90 dana
dogradnju mrtvacnice u Krapini nabave
Postupak
IN/2023/25 | Zastitne kanalice 44114200-4 11.000,00 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne Il. kvartal 7 dana
nabave -
Postupak
IN/2023/26 Usluge prijevoza kamena 60100000-9 9.025,15 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne II. kvartal 12 mjeseci
tegljacima nabave
Postupak
IJN/2023/27 | Zastitna odbojna ograda 34928100-9 9.750,00 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne II. kvartal 5dana
- - nabave
Postupak
JN/2023/28 Radovi iskopa i odvoza iskopanog 45112400-9, 18.000,00 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne II. kvartal 3 dana
materijala na sanaciji prometnice 45233120-6 nabave
Postupak
JN/2023/29 | Zastitne betonske ploe i mreZasta | 44114250-9, 24.000,00 jednostavne | Ne Ne Narudibenica | Ne fl. kvartal 3 dana
armatura 44523300-5 nabave - . |




Postupak
JN/2023/30 Geotekstil 44192000-2 4.716,00 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne II. kvartal 2 dana
nabave | -
Postupak
IN/2023/31 Dolomitni tuéenac 14212310-6 6.993,00 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne I. kvartal 2 dana
| nabave
Postupak
IN/2023/32 Gradevinski radovi na sanaciji cesta | 45233120-6 22.500,00 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne II. kvartal 7 dana
nabave N
Postupak
IJN/2023/33 Asfaltiranje nerazvrstane ceste MO | 45233222-1 45.000,00 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica Ne Il. kvartal 3 dana
Skari¢evo - Ribnjak nabave B
Postupak
IJN/2023/34 Izrada kolnic¢ke konstrukcije NC 12 45233222-1 42.000,00 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne . kvartal 3 dana [
u Opéini Burmanec nabave - 1. -
Postupak
JN/2023/35 Asfaltiranje nerazvrstane ceste u 45233222-1 48.000,00 jednostavne | Ne Ne Ugovor Ne 11l. kvartal 3 dana
Ulici Miska Pavic¢a u Krapini nabave
Sanacija oStecenja usjeka dionice Postupak
IN/2023/36 nerazvrstane ceste u naselju Polje 45233222-1 11.000,00 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne I1l. kvartal 3 dana
Krapinsko (zaseok Borovci) nabave - I
Postupak
IN/2023/37 | Asfaltiranje pjesackih staza u 45233222-1 22.634,00 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne 1. kvartal 3 dana
Opcini Burmanec - nabave
Postupak
JN/2023/38 Usluge recikliranja, drobljenja i 98390000-3, 12.000,00 jednostavne | Ne Ne NarudZbenica | Ne IV. kvartal 1 mjesec
sortiranja asfalt-betona 90514000-3 nabave
Postupak
JN/2023/39 Setaliste Ivana Vrencea - uredenje | 45233161-5 53.000,00 jednostavne | Ne Ne Narudzbenica | Ne IV. kvartal 1 mjesec
sa betonskim oplocnicima nabave - ~ o
34351100-3, Postupak
IJN/2023/40 Nabava guma 34352100-0, 7.000,00 jednostavne | Ne Ne NarudZbenice Ne IV. kvartal 30dana
] nabave

DIREKTOR
Katarina Posilovi¢, dipl. oec




